

רשימת תכניות				
מס' גליון	שם תכנית	מהדורה	סטטוס	תאריך
	אדריכלות - חדר אוכל			
1	תכנית האתר	3	למכרז	16.6.25
3	מערך ריהוט וציוד	3	למכרז	16.6.25
4	תכנית בניה	3	למכרז	16.6.25
4.1	חזיתות	2	למכרז	16.6.25
5	חתכים	2	למכרז	16.6.25
6	רשימת נגרות ומסגרות	1	למכרז	16.6.25
9	תכנית תקרות	3	למכרז	16.6.25
10	תכנית ריצופים	2	למכרז	16.6.25
11	פרישות שירותים	1	למכרז	16.6.25
11.1	פרישות שירותי נכים,נטילת ידים	1	למכרז	16.6.25
12	רשימת אלומיניום	2	למכרז	16.6.25
300-306	רשימות ריהוט	0	למכרז	16.6.25
	אדריכלות-מבנה דרומי			
1	תכנית בניה	2	למכרז	16.6.25
5	חתכים וחזיתות	1	למכרז	16.6.25
	אדריכלות-מבנה צפוני			
104	תכנית בניה קומת כניסה	1	למכרז	16.6.25
105	חזיתות	0	למכרז	16.6.25
106	רשימות ריהוט	0	למכרז	16.6.25
107	פרישות שירותים	0	למכרז	16.6.25
108	תכנית נקודות חשמל ותקשורת	0	למכרז	16.2.25
109	תכנית תקרות ותאורה	0	למכרז	16.6.25
110	תכנית ריצופים	0	למכרז	16.6.25
	קונסטרוקציה			
1	תכנית ביסוס	1	לביצוע	7.8.25
2	תכנית מפלס 0.15-0.20 -	1	לביצוע	7.8.25
3	תכנית קורות +3.20	2	לביצוע	7.9.25
4	תכנית גג פלדה	2	לביצוע	7.9.25
5	תכנית פרטי פלדה	2	לביצוע	7.9.25
6	תכנית רמפה מבנה צפוני	2	לביצוע	7.9.25
7	תכנית מעלית מבנה צפוני	2	לביצוע	7.9.25
	חשמל			
P	תכנית חשמל ותאורה בפיתוח	4	למכרז	23.2.25
1	הארקת יסודות	4	למכרז	23.2.25
2	תכנית חשמל	4	למכרז	23.2.25
3	תכנית תאורה	4	למכרז	23.2.25
4	תכנית תשתיות	4	למכרז	23.2.25
5	לוחות חשמל	4	למכרז	23.2.25
	מים ביוב ומיזוג			
1	תוכנית שטח	2	למכרז	20.2.25
1	תוכנית גגות-תברואה	1	למכרז	19.12.24
2	סכמות מים וחתך אורך לקו ביוב	1	לביצוע	12.10.24
11	תוכנית מים	3	למכרז	6.3.25
31	תוכנית מיזוג אויר	4	למכרז	20.2.25